

Task	วันเริ่มต้น (Start Date)	วันสิ้นสุด (End Date)	ระยะเวลา (วัน)	สถานะงาน (Status)	งานก่อนหน้า (Predecessor)	W1 (22/09 - 28/09)	W2 (29/09 - 05/10)	W3 (06/10 - 12/10)	W4 (13/10 - 19/10)
1.Project Management & Setup	22/9/2026	24/9/2026	3	เสร็จสิ้น	-				
1.1 Repository & Environment Setup	22/9/2026	23/9/2026	2	เสร็จสิ้น	-				
1.2 Project Planning	23/9/2026	24/9/2026	2	เสร็จสิ้น	1.1				
2.Requirement Analysis & Specification	25/9/2026	28/9/2026	2	เสร็จสิ้น	1.2				
2.1 Problem Statement & Feasibility Analysis	25/9/2026	26/9/2026	4	เสร็จสิ้น	1.2				
2.2 Stakeholder Analysis	26/9/2026	27/9/2026	2	เสร็จสิ้น	2.1				
2.3 Requirements Definition	27/9/2026	28/9/2026	2	เสร็จสิ้น	2.2				
3.System & Architecture Design	29/9/2026	5/10/2026	7	กำลังดำเนินการ	2.3				
3.1 Process Modeling (การออกแบบกระบวนการ)	29/9/2026	1/10/2026	3	เสร็จสิ้น	2.3				
3.2 Database Design (การออกแบบฐานข้อมูล)	2/10/2026	4/10/2026	3	กำลังดำเนินการ	3.1				
3.3 UI/UX Design (การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้)	3/10/2026	5/10/2026	3	ยังไม่เริ่ม	3.1				
4. System Development & Implementation	6/10/2026	14/10/2026	9	ยังไม่เริ่ม	3.2,3.3				
4.1 User Authentication Module (ระบบยืนยันตัวตน)	6/10/2026	8/10/2026	3	ยังไม่เริ่ม	3.2,3.3				
4.2 Equipment Search & View Module (ระบบค้นหาและแสดงรายการอุปกรณ์)	8/10/2026	10/10/2026	3	ยังไม่เริ่ม	4.1				
4.3 Borrowing Request & Rule Validation Engine (ระบบส่งคำขอและตรวจสอบกฎ)	10/10/2026	12/10/2026	3	ยังไม่เริ่ม	4.2				
4.4 Approval Workflow Module (ระบบอนุมัติ)	12/10/2026	13/10/2026	2	ยังไม่เริ่ม	4.3				
4.5 Equipment Return & Management Module (ระบบรับคืนและจัดการอุปกรณ์)	13/10/2026	14/10/2026	2	ยังไม่เริ่ม	4.4				
5.Testing & Quality Assurance	15/10/2026	18/10/2026	4	ยังไม่เริ่ม	4.5				
5.1 Unit & Integration Testing	15/10/2026	16/10/2026	2	ยังไม่เริ่ม	4.5				
5.2 Rule & Concurrency Testing	16/10/2026	17/10/2026	2	ยังไม่เริ่ม	5.1				
5.3 Requirement Validation	17/10/2026	18/10/2026	2	ยังไม่เริ่ม	5.2				
6.Deployment & Deliverables Submission	19/10/2026	19/10/2026	1	ยังไม่เริ่ม	5.3				
6.1 Documentation & Final Deliverables	19/10/2026	19/10/2026	1	ยังไม่เริ่ม	5.3				